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Acciones ejecutadas en el proyecto

Todas las actividades requeridas para lograr ejecutar toda la propuesta) En este caso, consideremos todo lo qu
Fecha actividad Actividades de Planeacion

v| ACCIONES DE EJECUCION (lo que se ha realizado

hasta la fecha para lograr la ejecucion de las actividades) ACCIONES DE EVALUACION (En los casos
que haya algo para comentar,calificar lo que se opina sobre la accién de ejecucidn expresada)

ACCIONES DE MEJORA (En caso que lo expresado en la celda de la izqueirda sea desfavorable, plantee
acé la solucién o mejoramiento de la situacién desfavorable actual. COSTO[ |

Por favor, complete todas las letras de la caja para demostrar que eres una persona. 0O T M X C |:|

Por favor,

Envi

ar

mantenga este campo vacio: | |

Actividades 5 . 5 /ACCIONES DE MEJORA (En caso que lo expresado en la celda de la
Fecha |4 ACCIONES DE EJECUCION (lo que se ha realizado hasta la fecha para lograr la ACCIONES DE EVALUACION (En los casos que h_aya;lgq para gy [zacirda sea desfavorabl, plante ach a solucion o mejoramiento COSTO
e las comentar,calificar lo que se opina sobre la accién de ejecucion expresada) || *IT" 22 HeSTevoran, S, PIAEE
—Se probaré con una guia general de ensamblaje acompafiada por una guia
especializada para cada componente. —Se probaran dos balances diferentes
entre texto y lenguaje grafico (uno més grafico, otro mas orientado al texto),
estas pruebas se llevaran al campo para ver la reaccién de los aprendices.
— Se hace un boceto de contenidos de la gufa general de ensamblaje
https:/github. jon/instructivo_v_0.org
; . — Se escriben unas ideologias que habitan el proyecto para poder
3. Formutacién I —se "/7“ un boceto de contenidos de la gufa general f’if?fﬂf@fjﬁ 0015 —Se esciben |5 fefexiona sobre el vel de profundizacién en las précticas de cada uno de los |comunicarse mejor con los disefiadores graficos e industriales. )
2015.08-14 de guias e clogtas que habitan el proyecta para oder el con os dised del kit (sensor de particulas, microcontrolador, GPS, LEDS, sensor de | http://wiki.unloquer.org/ideologias — Se plantean las opciones de retdrica de
25 |oraiicos o D WIe onloquer e piantoon s cpeiones e temperatura y humedad)  Se euestiona el balance entre lenguale gréfico y texto [os textos dela gua instructiva, — Se reflexiona sobre el nivel de
et e los textos de I3 guia mstructiva, explicativo. profundizacién en las practicas de cada uno de los componentes del kit
(sensor de particulas, microcontrolador, GPS, LEDS, sensor de temperatura y
humedad). — Se cuestiona el balance entre lenguaje grafico y texto
explicativo. — Se probara con una gufa general de ensamblaje acompafiada
por una guia especializada para cada componente. — Se probaran dos
balances diferentes entre texto y lenguaje gréfico (uno més grafico, otro
més orientado al texto), estas pruebas se llevaran al campo para ver la
reaccion de los aprendices.
4. ,[;"se”d" —Se hace prototipo de guia de ensamble
gratico de http://wiki.unloquer.org/_media/proyectos/estimula_aqa/investigacion/20180821_193620.jpg Calcular Ia cantidad de contenid | formato sel. "
2018-08-18 ?““e'?gdm cas tpi/wiki.unloguer.org/ media/proyectos/estimula_aqafinvestigacion/20180821 194032.jog|—Falta distribuir mejor el contenido ’ar: :‘r‘"a’e;faa”a‘ ;X‘:afgg :‘"‘a' "a"‘l’r:a";g;"a en el formato seleccionado
v materialgde http://wiki.unloquer.org/_media/proyectos/estimula_aqa/investigacion/20180821_193828.jpg. P P P! pag
20070 http://wiki.unloguer.org/_media/proyectos/estimula_aga/investigacion/20180821_193704.jpg
15. Produccién
de forma fisica Seria ideal comprar todos los materiales lo més pronto posible y que lleguen
2018-06-16|que facilite el (Compra de matrices led Se compran antes del primer desembolso por los periodos de entrega desde china  |a tiempo para la etapa de produccién. Como adn se esta en proceso de
0 por disefio hay que decidir primero cudles exactamente son esos materiales
médulos

2018-06-28 22

imprevistos

Pago de poliza necesaria para la firma de contrato con la Alcaldia. Esto no estaba previsto
en el presupuesto inicial

15. Produccion
de forma fisica

‘Como parte del proceso de documentacién abierta del desarrollo del proyecto se

2018-07-30|que facilite el |Compra de conectores RCA para prototipos de conexion en el kid didéctico. registran los experimentos con conectores en
uso por http://wiki.unloquer.org/proyect _aqali ion_conectores|
médulos

15. Produccion
de forma fisica

Compra de componentes de varios para realizacién de prototipos de sensor. Conectores

Estas son las partes dispersas necesarias para la construccién del sensor. Es

2018-08-11

Configuracién
de servidores

Compra de crédito en plataforma de servidores digitalocean por 100 délares (308847
e505)

2018-07-30|que facilite el |RCA, Motores DC, cables para soldar, sensores de calidad del aire, sensores de M
o por temperatura, micrcontroladores necesario disefiar tarjetas de circuito impreso para integrarlas todas.
médulos
16.

Esto es necesario para alojar los servicios que soportan la informacion de los
sensores de calidad del aire

que soportan
la

2018-08-15

6.
Investigacion
forma fisica
que facilita el
uso por
modulos

Asesora en disefio para produccién de forma fisica del agente sensor de calidad del aire

Se realizan hasta la fechas varias sesiones de disefio para explorar materiales,
formas y estrategias que faciliten el uso y conexién del sensor pero que a la vez
permitan su replica por otras personas

2018-08-15%

4. Disefio
gréfico de

uias
metodol6gicas
y material de
apoyo

Se plantea un estilo gréfico de las guias metodolégicas que acompafian el sensor

Estas guias contienen el desarrollo paso a paso de cada una de las practicas
propuestas para desarrollar con el sensor.

2018-08-15

7. Disefio
gréfico para
aplicar a todo
el material

Revisi6n de propuestas de las estética general que tendra el kit a cargo del compariero
Sergio Ruda

2018-08-16|

8. Disefio de
forma fisica
que facilita el
uso por
médulos

Se hacen pruebas en carton de la forma fisica del médulo. A cargo de los compafieros
Johnny Sepulveda y Sergio Ruda
http://wiki.unloguer.org/proyect

aqali

ion_carton

2018-08-10,

2. Sesiones
creativas de
disefio del
dispositivo

Se realiza primera sesion creativa del disefio del dispositivo.
http://wiki.unloquer.org/proyect age)

ion_carton

En esta se llega a la conclusién de orientar el dispositivo a ser una pequefia estacién
meteorolégica que contiene los sensores: temperatura, humedad, material
particulado, gps, velocidad del viento y la retroalimentacion visual por medio de una
matriz e leds. Se plantea -AGREGAR FOTO DE ESE DIA-

2018-08-21

8. Disefio de
forma fisica
que facilita el
50 por
mddulos

Se realizan prueba de funcionamiento y de concepto de los prototipos creados hasta el
momento http://wiki.unloquer.org/proye _agafinvestiga ion_carton

2018-08-22

8. Disefio de
forma fisica
que facilita el

modulos

Se realiza reunién de trabajo donde se definen de manera concreta la forma fisica del
dispositivo y tres modos bésicos de funcionamiento. Explorador, estacién y laboratorio

Se deja un acta con los acuerdos logrados aca

http://wiki.unloguer.org/proyec 20180722

2018-08-21

16.
Configuraci6n
de servidores
que soportan
la

Se configuran la plataforma wiki para registrar el desarrollo del proceso. En esta se crean
paginas para cada frente de trabajo en las que se van subiendo evidencias de la ejecucion
de proyecto. http://wiki.unloguer.org/proyectos/estimula_aga/

[Todo el desarrollo del proyecto es abierto y las herramientas creadas para esto. Se
usa un formulario online

http://wiki.unloguer.org/proyec mulario_acciones
donde vamos registrando todas las acciones segn los requerimiento de la
secretarfa.

2018-08-28

13.
Modularizacién
hardware ya
disponible en
circuitos

Se tiene reunion con asesores Rafael Vega y Federico Lopez que dan recomendaciones en
los disefios de los circuitos teniendo en cuenta la mejor manera de conexion a la energfa

La forma de conexién recomendada tiene en cuenta el calentamiento del circuito
para evitar una posible conflagracién al ser el material principal el cartén

(@@ACCIONES DE MEJORA (En caso que lo expresado en la celda de la
izqueirda sea desfavorable, plantee ac4 la solucion o mejoramiento de la
situacin desfavorable actual.@@
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